
 

 

Avril 2024: Mise à jour mensuelle 

  

Mises à jour sur les projets frontaliers principaux  

Pour les services de Conseiller pour la gestion du chantier de construction en soutien du projet du Port 
d’entrée terrestre de Highgate Springs situé dans le Vermont, le contrat a été octroyé à APSI 
Construction Management. Pour plus de détails, veuillez lire le relevé de presse ici. 

 

 

https://www.gsa.gov/about-us/gsa-regions/region-1-new-england/region-1-newsroom/press-releases/gsa-awards-13-million-construction-manager-contr-03252024


 

 
 

Détails sur les niveaux de projets 

Projet /Contact Mises à jour 
Prolongement de l’A-35  
marie-
michelle.pilon@transports.go
uv.qc.ca 

Nouvelle configuration du rond-point de Saint-Armand près du 
prolongement de l’Autoroute 35 : 
• Les travaux de construction sur le prolongement de l’autoroute 35 

vont être suspendus pendant les mois d’hiver et aucun changement 
n’est prévu concernant la gestion de la circulation.  

• Vers le nord - Les usagers de la Route 133 venant de Philipsburg 
seront redirigés vers le rond-point.  

Les usages du Chemin Champlain pourront emprunter le pont 
d’étagement pour accéder au rond-point. 

L’accès au rond-point est autorisé pour les véhicules agricoles.  

• Vers le sud - Les usagers de la Route 133 venant de Pike River 
devront emprunter le rond-point pour accéder au pont d’étagement 
du Chemin Champlain. 

Point d’entrée de Saint-
Bernard-de-Lacolle 
Media@cbsa-asfc.gc.ca 

• À l’instant, il n’y a aucune mise à jour concernant le port d’entrée de 
Saint-Bernard-de-Lacolle. 

Point d’entrée de Saint- 
Armand de Phillipsburg  
Media@cbsa-asfc.gc.ca 

• À l’instant, il n’y a aucune mise à jour concernant le port d’entrée de 
Saint-Armand.   

Point d’entrée terrestre de 
Highgate Springs 
paul.hughes@gsa.gov 

• Pour les services de Conseiller pour la gestion du chantier de 
construction en soutien du projet du Port d’entrée terrestre de 
Highgate Springs situé dans le Vermont, le contrat a été octroyé à 
APSI Construction Management. Pour plus de détails, veuillez lire le 
relevé de presse ici.  

• Il n’y a aucune mise à jour concernant le chantier de construction; 
on prévoit que les mises à jour concernant la construction 
commenceront en 2025. 

Projet 036-1(9) VT-78 
d’amélioration des voies 
routières 
rob.white@vermont.gov 

• Ce projet de reconstruction de voie routière sur 5,89 mi (9,47 km) de 
la Route 78 à Swanton est en phase d’acquisition d’emprise 
routière. Cette phase se terminera au courant de l’automne 2025. 
Si la condamnation de l’État du Vermont à la cour supérieure 
s’avère inutile, la phase de droit de passage pourrait être conclue 
dès l’automne 2024.  

• On prévoit de commencer les travaux pendant l’été 2026 et 
l’Agence des transports du Vermont poursuit ses efforts pour trouver 
les moyens de commencer plus tôt. 
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