
 

 

Décembre 2023: Mise à jour mensuelle 

  

Mises à jour sur les projets frontaliers principaux  

Le processus d’acquisition compétitif, ouvert et transparent, des demandes pour les services de gestion 
des travaux de construction pour la modernisation de Saint-Bernard-de-Lacolle et pour les services 
d’ingénierie et d’architecture pour la modernisation de Saint-Bernard-de-Lacolle sont maintenant 
complétées. Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse ici. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2023/12/lasfc-fait-des-progres-dans-la-modernisation-du-point-dentree-de-st-bernard-de-lacolle-au-quebec.html


 

 
 

Détails sur les niveaux de projets 

Projet /Contact Mises à jour 
Prolongement de l’A-35  
marie-
michelle.pilon@transports.go
uv.qc.ca 

Nouvelle configuration du rond-point de Saint-Armand près du 
prolongement de l’Autoroute 35 : 
• Le nouveau pont d’étagement du Chemin Champlain à Saint-

Armand qui a été construit dans le cadre du prolongement de 
l’Autoroute 35 vers la frontière des États-Unis, , a été ouvert à la 
circulation le 9 octobre au matin. Le rond-point à l’intersection de la 
Route 133, du Chemin Champlain et du Chemin du Moulin sera 
reconfiguré. Le rond-point était partiellement opérationnel depuis 
juillet 2023.  

• Vers le nord - Les usagers de la Route 133 venant de Philipsburg 
devront emprunter un détour par le Chemin du Moulin afin d’accéder 
au rond-point.  

Les usages du Chemin Champlain pourront emprunter le pont 
d’étagement pour accéder au rond-point. 

L’accès au rond-point est autorisé pour les véhicules agricoles.  

• Vers le sud - Les usagers de la Route 133 venant de Pike River 
devront emprunter le rond-point pour accéder au pont d’étagement 
du Chemin Champlain. 

Point d’entrée de Saint-
Bernard-de-Lacolle 
Media@cbsa-asfc.gc.ca 

• Le processus d’acquisition compétitif, ouvert et transparent, des 
demandes pour les services de gestion des travaux de construction 
pour la modernisation de Saint-Bernard-de-Lacolle et pour les 
services d’ingénierie et d’architecture pour la modernisation de 
Saint-Bernard-de-Lacolle sont maintenant complétées. Pour plus de 
détails, veuillez consulter le communiqué de presse ici. 

• Pour les services de gestion des travaux de construction pour la 
modernisation du Port d’entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle,le 
contrat a été attribué à Pomerleau Inc. Pour plus de détails, veuillez 
consulter l’avis d’adjudication de contrat ici. 

• Pour les services d’ingénierie et d’architecture pour la modernisation 
du Port d’entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle, le contrat a été 
attribué à  Provencher Roy + Associés Architectes Inc. Pour plus de 
détails, veuillez consulter l’avis d’adjudication de contrat ici. 

Point d’entrée de St- 
Armand de Phillipsburg  
Media@cbsa-asfc.gc.ca 

• À l’instant, il n’y a aucune mise à jour concernant le port d’entrée de 
St-Armand.   

Point d’entrée terrestre de 
Highgate Springs 
paul.hughes@gsa.gov 

• Ce projet est en phase initiale de conception. Il n’y a aucune mise à 
jour concernant le chantier de construction; on prévoit que les mises 
à jour concernant la construction commenceront en 2025. 
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Projet /Contact Mises à jour 
Projet 036-1(9) VT-78 
d’amélioration des voies 
routières 
rob.white@vermont.gov 

• Ce projet de reconstruction de voie routière sur 5,89 mi (9,47 km) de 
la Route 78 à Swanton est en phase d’acquisition d’emprise 
routière. Cette phase se terminera au courant de l’automne 2025. 
Si la condamnation de l’État du Vermont à la cour supérieure 
s’avère inutile, la phase de droit de passage pourrait être conclue 
dès l’automne 2024.  

• On prévoit de commencer les travaux pendant l’été 2026 et 
l’Agence des transports du Vermont poursuit ses efforts pour trouver 
les moyens de commencer plus tôt. 
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