




## Août 2023 : Mise en jour mensuelle



### Mises à jour sur les projets frontaliers principaux

La construction du carrefour giratoire à Saint-Armand est désormais terminée. Ce dernier est ouvert à la circulation sur la route 133.

## Détails sur les niveaux de projets

| Projet /Contact  | Mises à jour   |
|--|--|
| <p><u><b>Prolongement de l'A-35</b></u><br/><a href="mailto:marie-michelle.pilon@transport.gouv.qc.ca">marie-michelle.pilon@transport.gouv.qc.ca</a></p> | <p><b>Travaux de construction:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>La construction du carrefour giratoire à Saint-Armand est désormais <b>terminée</b>. Ce dernier est ouvert à la circulation sur la route 133.</li><li>Les travaux de construction de l'échangeur près du chemin Champlain et de la route 133 à Saint-Armand sont toujours en cours. Cette nouvelle infrastructure routière devrait être fonctionnelle <b>à l'automne 2023</b>.</li><li>Pour plus de détails veuillez <a href="#">cliquer ici</a>.</li></ul>   |
| <p><u><b>Point d'entrée de St-Bernard-de-Lacolle</b></u><br/><a href="mailto:Media@cbsa-asfc.qc.ca">Media@cbsa-asfc.qc.ca</a></p>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Les deux demandes de propositions (DP) pour les services de gestion des travaux – Modernisation et pour les services de conception – Modernisation ont été clôturées en avril 2023.</li></ul>  |
| <p><u><b>Point d'entrée de St-Armand de Phillipsburg</b></u><br/><a href="mailto:Media@cbsa-asfc.qc.ca">Media@cbsa-asfc.qc.ca</a></p>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>À l'instant, il n'y a aucune mise à jour concernant le Port d'entrée de St-Armand.</li></ul>   |
| <p><u><b>Point d'entrée terrestre de Highgate Springs</b></u><br/><a href="mailto:paul.hughes@gsa.gov">paul.hughes@gsa.gov</a></p>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ce projet est en phase initiale de conception. Il n'y a aucune mise à jour concernant le chantier de construction; on prévoit que les mises à jour concernant la construction <b>commenceront en 2025</b>.</li></ul>   |
| <p><u><b>Projet 036-1(9) VT-78 d'amélioration des voies routières</b></u><br/><a href="mailto:rob.white@vermont.gov">rob.white@vermont.gov</a></p>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ce projet de reconstruction de voie routière sur 5,89 mi (9,47 km) de la Route 78 à Swanton est en phase d'acquisition d'emprise routière. Cette phase sera clôturée courant <b>automne 2025</b>. Si la condamnation de l'État du Vermont à la cour supérieure s'avère inutile, la phase de droit de passage pourrait être conclue dès l'automne 2024.</li><li>On prévoit de commencer les travaux pendant <b>l'été 2026</b> et l'Agence des transports du Vermont poursuit ses efforts pour trouver les moyens de commencer plus tôt.</li></ul> |

